

# Friedberg

## TNG-Glasfaserausbau

- ✓ Ockstadt 55% gebaut
- ✓ Bruchenbrücken seit Februar 20% gebaut
- ✓ Kernstadt: 4 Bautrupps im Einsatz und 11 km Trasse verlegt
- ✓ Ab Ende Februar Start Bauernheim und Ossenheim
- ✓ Vorbereitung Dorheim

